



SØRUMKOMMUNE

Arbeidsmøte om park på Sletta 12, med GOA arkitekter og LARK Landskap

Tid og sted: Torsdag 28.02.2019 kl. 09.30 – 11.00, Vektergården, Sørumsand

Deltakere:

- Johannes Goa Ludvigsen, GOA arkitektkontor
 - Yvonne Dengin, LARK Landskap
- Sørumsand kommune:
- Mona Helene Balterud - fagleder Plan og regulering
 - Ragnhild Melle Aguirre – Kommunegartner, Drift
 - Ingunn Hagensen – Prosjektleder, Eiendom og Kommunalteknikk
 - Marie Fidjeland – Planrådgiver, Plan og regulering

Tema som ble diskutert:

| Punkt | Beskrivelse |
|--|---|
| Gjennomgang av materiale oversendt i januar | <p>Hensikten med møtet var å få på plass de siste avklaringene før endelig levering.</p> <p>Den politiske saken som skal opp i mars vil ikke legge opp til valg av alternativer for lekeapparater men handler om godkjenning av konseptet for parken.</p> <p>Til den politiske saken ba Sørumsand kommune om å få utarbeidet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funksjonsbeskrivelse og tilhørende kostnadsestimater for investering og drift av parken, samt alternativer for lekeapparater• Dette ble oversendt i slutten av januar, med unntak av kostnadsestimater for drift og vedlikehold. Til den politiske saken er det benyttet et meget grovt estimat. <p>Sørumsand kommune sine tilbakemeldinger på materiale som ble oversendt i januar ble gjennomgått:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskrivelse av konsept og hovedgrep, oversendt i egen Word-fil, må skrives inn i funksjonsbeskrivelsen. <p>LARK har skrevet en fylligere beskrivelse, som også omfatter tankene bak lekelandskapet og plantevalg for å øke økologisk mangfold, og dette inkluderes også.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokument/tegningslisten oppgitt i funksjonsbeskrivelsen er mangelfull. Det er ikke samsvar mellom Illustrasjonsplan for fase 1 og illustrasjonsplan for hele parken. Detaljplan for fase 1 og planteliste mangler. |

| | |
|--|---|
| | <p>LARK har svart ut tilbakemeldingene i et eget dokument, oversendt på møtet. Det kommunen etterspør vil bli gjort i forbindelse NS3420 beskrivelsen.</p> |
| <p>Postbeskrivelser til anbud</p> | <p>Sørum kommune skal legge etableringen av Fase 1 av parken på anbud. Det er viktig at det skilles mellom Fase 1 og 2. For fase 2 er det ikke nødvendig med en mer detaljert beskrivelse enn det funksjonsbeskrivelsen gir nå.</p> <p>Fase 1</p> <p>Til Fase 1 må det leveres postbeskrivelser i henhold til NS3420 For Fase 1 skal det beskrives skjøtsel 3 år fra etablering (iht. NS3420 ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Lekeplassutstyr</u>: Lekelandskapet må beskrives detaljert i postbeskrivelsene, men det kan ikke stå navn på produsenter. Det er ok å benytte illustrasjonsbilder, om det legges til «om denne eller tilsvarende». <p>Barne- og ungdommens kommunestyre (BUKS) sine ønsker må inn: tårn, sklie og hengebro, klatrestativ/muligheter</p> <p>Beskrivelsen må inkludere om lekeapparatene at må tilstrebe å være vedlikeholdsfrie og varige</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Planter</u> Planteliste vil bli utarbeidet. • <u>Avgrensing belegg av støtsand/fallsand og vegetasjon</u> Det må være en avgrensing, og LARK beskriver en løsning for dette. • <u>Avfallsdunker</u> Søppelkasser bør tegnes inn plassert som forslått av LARK på møtet: ved inngang, ved lekeapparater og ved benk - 3 stykker totalt. Kommunen har ingen standard på typen avfallsdunker i parker og lekeplass, men det bør legges inn en beskrivelse om at den skal være solid, med tanke på mulig hærverk. Erfaringsmessig blir avfallsdunker og møblement flyttet på. • <u>Belysning</u> Vi skal beholde veibelysningen ca. der den står. Tremastene skal byttes ut til master som er identiske med de som er benyttet i Linjekvartalet. Og kablene skal selvfølgelig legges i bakken. <p>Fase 2</p> <p>Fase 2 vil bli etablert på en senere tidspunkt, og det kan bli aktuelt med tilpassing/forandringer. Det blir å regnes som et grunnlagsdokument. Det er derfor ikke behov for postbeskrivelser for Fase 2.</p> <p>Funksjonsbeskrivelsen for Fase 2 kan stå slik den gjør uten ytterlige revidering, men den må leses korrektur på. Punktet om stilisert tørrbekk/bekkeløp kan gjøre enda mer generell, og inkludere omtale av at kan benyttes for overvannshåndtering</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>Annet</p> <ul style="list-style-type: none">• Navn på produsenter, som Monstrum, må fjernes fra illustrasjonsplanene. |
| Videre fremdrift | <p>Frist for innlevering er satt til 14. mars. Om mulig, sendes gjerne plantelisten til kommunegartner før, for gjennomgang.</p> |